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SUSTENTACIÓN 

En el ario 2019, atendiendo a un informe sobre obras paralizadas que había 
emitido la Contraloría General de la República, identificando 867 obras 
paralizadas que, en conjunto significaban S/ 16,870'855,767; y que, de todas ellas 
el 61% (528 obras) contaban con un avance físico de 50% o más; el Poder Ejecutivo 
consideró como de suma relevancia emitir regulaciones que permitan la 
reactivación de dichas obras, dado que los niveles de ejecución de las inversiones 
tienen un impacto directo, en el nivel social y en la actividad económica. De otro 
lado:1

...en los últimos años el incremento de la inversión pública en nuestro país ha 
estado limitado por la capacidad de nuestras autoridades para destrabar proyectos 
paralizados y ejecutar el gasto de manera eficiente. De acuerdo con los informes 
de la Contraloría los motivos de esta paralización se resumen en i) deficiencias 
técnicas asociadas con expedientes de baja calidad, ii)2 arbitrajes con el Estado y 
iii) limitaciones presupuestales. Además, según el FMI, en el Perú se pierde el 
40% del presupuesto de inversión pública en ineficiencias en la administración de 
proyectos. 

El Banco Central de Reservas del Perú (BCRP)3 estima que, en periodos de menor 
crecimiento, el aumento en un sol de la inversión pública incrementaría en S/. 

1 Proyecto de ley 791/2021-CR, pp. 7-8. 
2 Inversión Pública: ¿El vehículo para Dinamizar la Economía? Instituto Peruano de Economía. 
Disponible en: https://www.ipe.org.pe/portal/inversion-publica-la-bala-de-oro-en-la-crisis/ 
3 BANCO CENTRAL DE RESERVA. MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 

2021-2024. Disponible en: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa- Economico/ 
mmm-2021-2024.pdf 
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1,42 en el largo plazo, mientras que un aumento equivalente del gasto corriente 
generaría tan solo un incremento de S/ 0,92 del PBI a largo plazo. Así, según el 
BCRP, en épocas de bajo crecimiento, la inversión pública sería por mucho el mejor 
instrumento de política fiscal para dinamizar la economía. 

Reducir la incidencia de paralizaciones e ineficiencias, que permitan agilizar la 
inversión pública requiere de mejoras en la eficiencia del Estado y cambios 
normativos que estimulen la inversión pública, por ello la propuesta se sustenta 
en la necesidad de adoptar medidas que impulsen la reactivación de los proyectos 
de inversión paralizados, a fin de impulsar su reactivación y garantizar su 
continuidad;..." 

Habiéndose debatido el dictamen de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, 
recaído en el proyecto de ley 791/2021-CR, en las sesiones del Pleno realizado el 
12 de julio de 2022, se pasó a cuarto intermedio a fin de acumular el proyecto de 
ley 1752/2021-PE, del Poder Ejecutivo. 

En el cuarto intermedio, considerando la opinión del Ministerio de Economía y 
Finanzas, las Comisiones de Fiscalización y Contraloría y de Economía, Banca, 
Finanzas e Inteligencia Financiera han consensuado el presente: 

TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 01
011PARALIZADAS 

Artículo 1. Objeto 
La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal que garantice la e,(1 
reactivación de las obras públicas paralizadas que forman parte de las
inversiones de de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, contribuyendo a dinamizar la actividad C: 
económica y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos en beneficio 
de la población; y coadyuvando a la adecuada utilización de los recursos 11 
económicos del Estado. 
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Artículo 2. Obra pública paralizada 
2.1. La presente ley aplica a todas las entidades del Estado que tengan a su cargo 
la ejecución de las obras públicas paralizadas, a las que se refiere el artículo 1, 
contratadas bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, que 
cuenten con un avance físico igual o mayor al 50% y que, a la fecha del registro 
del Inventario al que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, cumplan con 
alguno de los siguientes supuestos: (i) el contrato se encuentra vigente, pero 
sin reportar ejecución física por un periodo igual o mayor a 6 (seis) meses; o, 
(ii) provenga de un contrato resuelto o declarado nulo. 
2.2. La paralización incluye situaciones de controversias, abandono, deficiencias 
del expediente técnico, causas no previsibles en el expediente técnico u otras 
situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato que 
impidan su continuidad, culminación o puesta en funcionamiento. 
2.3. Se considera obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de 
administración directa aquella que cuente con un avance físico igual o mayor 
al 50% y que no reporte ejecución física por un periodo mayor a seis (6) meses 
o más a la fecha del registro del inventario a que se refiere el artículo 3 de la 
presente ley. 
2.4. Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley las obras públicas cuya 
paralización sea consecuencia de la falta de algún permiso, licencia, entrega 
definitiva de terreno o limitación presupuestal; así como cuando sea técnica o 
jurídicamente inviable continuar con la ejecución contractual de la obra. 
2.5. Si la obra pública paralizada forma parte de una inversión bajo el ámbito del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, dicha 
inversión debe estar priorizada en el Programa Multianual de Inversiones. 

Artículo 3. Inventario de obras públicas paralizadas 
3.1. Las entidades elaboran su inventario de obras públicas paralizadas el cual 
debe ser registrado por la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) en el 
aplicativo informático del Banco de Inversiones. El inventario se actualiza 
permanentemente en el referido aplicativo informático. 
3.2. A efectos de lo establecido en el párrafo precedente, las entidades toman en 
cuenta el último informe de avance de obra emitido por el supervisor o inspector 
de obra, según corresponda. 
3.3. En caso no se cuente con el informe de avance de obra, la entidad puede 
utilizar la información del cuaderno de obra. 
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3.4. En caso no se cuente con la documentación a que se refieren los numerales 
3.2 y 3.3, precedentes, la entidad levanta un acta dando cuenta de tal 
circunstancia e indica la información que sustente el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 2. Dicha acta debe ser suscrita por el 
responsable de la UEI. 

Artículo 4. Informe de estado situacional y lista priorizada de obras públicas 
paralizadas 
4.1. Culminado el inventario de obras públicas paralizadas o realizada su 
actualización, los titulares de las entidades solicitan a la UEI, al inspector o 
supervisor, según corresponda, que elaboren un informe sobre el estado 
situacional de las obras que determine. 
4.2. El informe sobre el estado situacional incluye un análisis técnico legal y 
financiero, así como todo aquello que resulte necesario, a criterio del titular de 
la entidad, para la culminación de la obra, de ser el caso. El análisis técnico 
legal y financiero considera como mínimo el reporte de la inspección de la 
obra, la revisión del expediente técnico y de la documentación relacionada a su 
ejecución; así como la identificación de las partidas de obra faltantes para su 
continuidad, culminación y/o puesta en funcionamiento. El informe sobre el 
estado situacional es vinculante respecto a la determinación de considerar la 
obra pública como obra pública paralizada en los términos previstos en la 
presente ley y es el documento de sustento para que la entidad pública adopte 
la decisión de reactivar la obra pública paralizada, sujetándose a su 
disponibilidad presupuestaria. 
4.3. En los casos en que la entidad cuente con informes que comprendan los 
aspectos señalados en el numeral 4.2., emitidos o contratados previamente, con 
una antigüedad no mayor a un ario, contado a partir de la fecha del registro del 
inventario de obras públicas paralizadas del ario en curso o de su actualización, 
según corresponda, tales informes pueden ser considerados como informes de 
estado situacional para la aprobación de la lista priorizada de obras públicas 
paralizadas. 
4.4. Como máximo, al 31 de diciembre de cada ario fiscal la entidad aprueba, 
mediante resolución de su titular y bajo responsabilidad, la lista priorizada de 
obras públicas paralizadas priorizadas, la cual se sustenta en informes de 
estado situacional, promoviendo, preferentemente, la culminación de la 
inversión que tengan por objeto satisfacer servicios públicos en materia de salud, 
saneamiento, riego, agricultura, educación, transportes y prevención de 
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desastres. La resolución antes referida se registra en el aplicativo informático 
del Banco de Inversiones por la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI) de la entidad. 

Artículo 5. Reactivación de la obra pública paralizada contratada bajo la 
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado 
5.1. Para reactivar la obra pública paralizada contratada bajo la aplicación de la 
Ley de Contrataciones del Estado se sigue el procedimiento establecido en el 
presente artículo. 
5.2. La entidad, siempre que el respectivo contrato de ejecución de obra se 
encuentre vigente, puede: 
a) Proponer al contratista la continuidad de la ejecución de la obra, 
considerando las modificaciones contractuales que pudieran derivarse del 
informe de estado situacional, sujetándose a las disposiciones del respectivo 
contrato y de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable; o, 
b) Resolver el contrato sujetándose a las disposiciones del mismo y de la Ley 
de Contrataciones del Estado aplicable. 
5.3. En caso la entidad opte por proponer la continuidad de la obra, el 
contratista debe comunicar su decisión de continuar con la ejecución de la obra 
en un plazo no mayor de quince (15) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la notificación por parte de la entidad. Si el contratista no 
manifiesta su decisión en el plazo establecido o decide no continuar con la 
ejecución de la obra, la entidad puede resolver el contrato, sujetándose a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aplicables al respectivo 
contrato. 
5.4. En caso la entidad decida resolver el contrato conforme al literal b) del 
numeral 5.2 o del numeral 5.3 y dicha resolución sea objeto de controversia, el 
informe de estado situacional constituye elemento probatorio de la entidad. 
5.5. En caso el contrato sea resuelto o haya sido declarado nulo, la entidad 
elabora el expediente técnico de saldo de obra o puede contratar su 
elaboración. 
5.6. La consultoría para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra 
y/o estudios especializados que correspondan a tal finalidad, así como la 
ejecución del saldo de obra, son de necesidad urgente, encontrándose la 
entidad facultada a aplicar lo dispuesto en el literal 1) del numeral 27.1 del 
artículo 27 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF. El expediente técnico puede 
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incluir la subsanación de partidas de obra mal ejecutadas, de partidas de obra 
faltantes y de deficiencias del expediente técnico original, adecuación de 
contenidos técnicos conforme a las normas vigentes y, en general, partidas de 
obra que se requieran para la continuidad, culminación y/o puesta en 
funcionamiento de la obra. 
5.7. Para la contratación de la ejecución del saldo de obra, la entidad puede: 
a) Invitar a los demás postores que participaron en el respectivo procedimiento 
de selección, conforme al artículo 167 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF, o; 
b) Contratar directamente con un proveedor. 
5.8. Durante la ejecución del saldo de obra se cuenta, de modo permanente y 
directo, con un inspector de obra, un equipo de inspectores, o supervisor, 
según el análisis que haya efectuado la entidad e independientemente del 
monto del saldo de obra. La entidad puede designar un inspector de obra o un 
equipo de inspectores en tanto se contrata la supervisión. 
5.9. Para la efectiva prestación del servicio de supervisión del saldo de obra, la 
entidad puede proponer al supervisor de obra las modificaciones contractuales 
que resulten necesarias, quien manifiesta su decisión en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación 
por parte de la entidad. En caso el supervisor de obra no manifieste su decisión 
o decida no continuar con la prestación del servicio, la entidad puede resolver 
el contrato, sujetándose a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del 
Estado aplicables al respectivo contrato. 
5.10. De no contar con un contrato de supervisión vigente, la entidad puede 
contratar directamente dicha consultoría considerándola como necesidad 
urgente, encontrándose facultada a aplicar lo dispuesto en el literal 1) del 
numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF. 
5.11. Para la contratación de supervisión del saldo de obra, la entidad puede: 
a) Invitar a los demás postores que participaron ene! respectivo procedimiento 
de selección, conforme al artículo 167 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF, o; 
b) Contratar directamente con un proveedor. 

Artículo 6. Reactivación de la obra pública paralizada iniciada bajo la 
modalidad de ejecución de Administración Directa 
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6.1. Para reactivar la obra pública paralizada iniciada bajo la modalidad de 
ejecución de Administración Directa, la entidad, considerando el Informe de 
Estado Situacional y la Lista Priorizada de Obras Públicas Paralizadas, contrata 
la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, su ejecución y, de ser 
el caso, la supervisión, en el marco de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado; así como, del Reglamento de la Ley 30225, aprobado por Decreto 
Supremo 344-2018-EF. 
6.2. Las obras que se reactiven en el marco del presente artículo cuentan, de 
modo permanente y directo, con un inspector de obra, un equipo de 
inspectores, o supervisor, según el análisis que haya efectuado la entidad e 
independientemente del monto del saldo de obra. La entidad puede designar 
un inspector de obra o un equipo de inspectores en tanto se contrata la 
supervisión. 
6.3. En caso se cuente con contrato de supervisión vigente, la entidad puede 
proponer al supervisor de obra las modificaciones contractuales que resulten 
necesarias para reanudar el contrato, quien manifiesta su decisión en un plazo 
no mayor de quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de 
la notificación por parte de la entidad. Si el supervisor de obra no manifiesta 
su decisión o decida no continuar con la prestación del servicio, la entidad 
puede resolver el contrato, sujetándose a las disposiciones de la Ley de 
Contrataciones del Estado aplicable al respectivo contrato. 
6.4. Cuando se resuelva el contrato de supervisión como consecuencia de lo 
señalado en el numeral 6.3, la entidad contrata directamente dicha consultoría 
considerándola como necesidad urgente, encontrándose facultada a aplicar lo 
dispuesto en el literal 1) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
344-2018-EF. 
6.5. Para la contratación de supervisión de la obra, la entidad puede: 
a) Invitar a los demás postores que participaron ene! respectivo procedimiento 
de selección, conforme al artículo 167 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF, o; 
b) Contratar directamente con un proveedor. 

Artículo 7. Control concurrente 
Son de aplicación al marco legal establecido en la presente ley las disposiciones 
previstas en las leyes 31358, Ley que establece medidas para la expansión del 
control concurrente y 31500, Ley que establece el carácter vinculante del control 
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concurrente y adopta otras medidas necesarias para perfeccionar el 
funcionamiento de dicho mecanismo de control. 

Artículo 8. Financiamiento 
La implementación de lo establecido en la presente ley se financia con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades correspondientes. 

Artículo 9. Información 
9.1. Las entidades que apliquen lo previsto en la presente ley publican en su 
portal electrónico institucional el inventario de obras públicas paralizadas, el 
informe de estado situaciortal y la resolución que aprueba la lista priorizada de 
obras públicas paralizadas a que se refieren la presente ley, en un plazo no 
mayor de 5 (cinco) días hábiles contados desde su emisión o aprobación, según 
corresponda. 
9.2. La UEI y la OPMI registran en el aplicativo informático del Banco de 
Inversiones, el Inventario de Obras Públicas Paralizadas y la resolución que 
aprueba la Lista Priorizada de Obras Públicas Paralizadas, respectivamente. 
9.3. La información de la ejecución de la inversión, cuya obra ha sido reactivada 
en el marco de la presente ley, se registra en el aplicativo informático del Banco 
de Inversiones, a través del Formato 12-B: Seguimiento a la Ejecución de 
inversiones, de la Directiva 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con 
la Resolución Directoral 001-2019-EF/63.01. Dicho registro es efectuado por la 
UEI, a efectos de contar con la trazabilidad de las obras reactivadas. Asimismo, 
deben registrar el avance de la ejecución de la obra en el portal de Infobras de 
la Contraloría General de la República. 
9.4. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
implementa las medidas que correspondan en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), a fin de que las entidades puedan registrar 
las actuaciones que realicen al aplicar las disposiciones previstas en la presente 
ley y que permita a los órganos de control o fiscalización identificar las obras 
reactivadas. 

Artículo 10. Junta de Resolución de Disputas 
10.1. En los contratos nuevos para la ejecución del saldo de obra, las partes 
pueden acordar incorporar a la cláusula de solución de controversias del 
contrato que se someten a una Junta de Resolución de Disputas. En aquellos 
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contratos de saldo de obra cuyos montos sean iguales o superiores a S/. 5 
000 000,00 (cinco millones y 00/100 soles), esta incorporación es obligatoria. 
10.2. En los contratos que se reanuden al amparo de lo establecido en el literal 
a) del numeral 5.2. del artículo 5 de la presente ley, las partes pueden incluir 
en la cláusula de solución de controversias que se someten a una Junta de 
Resolución de Disputas. 
10.3 La organización, administración, actividades y demás condiciones de las 
Juntas de Resolución de Disputas que se inicien en el marco del presente 
artículo, se sujetan a la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF. 
10.4. El sometimiento de las partes a una Junta de Resolución de Disputas no 
paraliza, en ningún caso, la ejecución de la obra. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA. Inversiones no previstas 
Las inversiones cuya ejecución de la obra pública se reactive en los arios 
fiscales 2022 y 2023, pueden registrarse como inversiones no previstas en el 
Programa Multianual de Inversiones. 

SEGUNDA. Disposiciones especiales para la reactivación durante el ario fiscal 
2022 de obras públicas paralizadas 
1. Para reactivar las obras en el ario fiscal 2022, la Entidad elabora y registra el 
Inventario de Obras Públicas Paralizadas, de acuerdo con las condiciones 
previstas en el artículo 4 de la presente Ley, en el plazo máximo de 45 (cuarenta 
y cinco) días hábiles contados a partir de su vigencia. 
2. Luego de registrado el Inventario de Obras Públicas Paralizadas, la Entidad, 
considerando la información técnica, legal y financiera actualizada con la que 
cuenta respecto de dichas obras, aprueba la Lista Priorizada de Obras Públicas 
Paralizadas mediante resolución de su Titular. La citada resolución debe 
emitirse y registrase en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles contados 
a partir del día siguiente hábil de efectuado el registro del inventario. 
3. La entidad debe adoptar las acciones necesarias para la inmediata 
reactivación de las obras conforme a lo previsto en el artículo 5 o en la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria de la presente Ley, según 
corresponda. 
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4. La Lista de Obras Públicas Paralizadas se elabora con la información técnica, 
legal y financiera actualizada con la que cuenta la entidad, constituyéndose en 
el documento de sustento para que esta adopte la decisión de reactivar las obras 
públicas paralizadas, sujetándose a su respectiva disponibilidad presupuestal. 

TERCERA. Procedimiento Especial de Selección para la reactivación en los 
arios fiscales 2022 y 2023 de obras públicas paralizadas iniciadas bajo la 
modalidad de ejecución de Administración Directa 
Se faculta a las Entidades, hasta el 31 de diciembre de 2023, a convocar el 
Procedimiento Especial de Selección contenido en el Anexo de la presente Ley, 
para reactivar las obras públicas iniciadas bajo la modalidad de ejecución de 
Administración Directa que cumplan con lo dispuesto en el numeral 2.3. del 
artículo 2 de la presente Ley, para lo cual deben considerar lo siguiente: 
1. Las Entidades deben cumplir, previamente, con lo dispuesto en los artículos 
3 y 4 o con la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la presente 
ley, según corresponda. 
2. Durante la ejecución del saldo de obra, se cuenta, de modo permanente y 
directo, con un inspector de obra, un equipo de inspectores, o supervisor, 
según el análisis que haya efectuado la Entidad e independientemente del 
monto del saldo de obra. La entidad puede designar un inspector de obra o un 
equipo de inspectores en tanto se contrata la supervisión. 
3. El monto de las contrataciones que se realicen al amparo de la presente 
disposición no debe superar los S/10 000 000,00 (diez millones con 00/100 soles) 
en el caso de obras y S/480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil con 00/100 soles) 
el caso de servicios de consultoría de obra. 
4. Las actuaciones preparatorias y la ejecución contractual de las 
contrataciones que se realicen en el marco del Anexo Procedimiento Especial 
de Selección para la reactivación de obras públicas paralizadas iniciadas bajo 
la modalidad de administración directa, que es parte de la presente ley, se 
sujetan a la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo 344-2018-EF. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Sistema de Interoperabilidad de información 
La Contraloría General de la República, a través del uso de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), implementa un sistema que permita la 
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generación, recopilación e intercambio de información de proyectos paralizados 
a nivel nacional con las entidades públicas, para lo cual puede emitir las 
disposiciones complementarias que resulten necesarias, las que son de 
obligatorio cumplimiento. 

SEGUNDA. Culminación de los procesos arbitrales 
Las entidades que opten por acogerse al régimen excepcional establecido en la 
presente ley deben garantizar la continuación y término del proceso arbitral 
derivado de los contratos de las obras de inversión que se encuentren 
paralizadas, bajo responsabilidad de los funcionarios competentes de la entidad. 

TERCERA. Medidas cautelares 
Las medidas cautelares que se presentan respecto de los contratos de ejecución 
de obras públicas, tanto en la vía judicial como en la arbitral, se rigen por las 
siguientes reglas de admisibilidad y procedibilidad: 
1. El juez competente es el especializado en lo comercial o en su defecto en lo 

civil del domicilio principal de la entidad convocante o contratante. 
Constituye causal de nulidad las medidas cautelares otorgadas por la 
autoridad judicial inobservando el presente numeral. 

2. La interposición de una medida cautelar requiere la presentación de una 
contracautela, la que se acredita únicamente con la presentación de una 
fianza bancaria la cual debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y de 
realización automática en favor de la entidad convocante o contratante, 
bajo responsabilidad de las empresas que la emiten, con una vigencia no 
menor de 6 (seis) meses, debiendo ser renovada por el tiempo del proceso 
judicial o arbitral. Constituye causal de improcedencia de la medida 
cautelar cuando se presente una caución juratoria como contracautela. 

El monto de la contracautela lo establece el juez, el tribunal arbitral o árbitro 
único ante quien se solicita la medida cautelar. Dicho monto no debe ser menor 
a la garantía de fiel cumplimiento presentada para la suscripción del contrato. 
Si el monto de la solicitud cautelar es menor a la garantía de fiel cumplimiento, 
el monto de la contracautela es equivalente al monto protegido por la medida 
cautelar. 
Las empresas que emiten la fianza bancaria deben encontrarse bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), contar con 
clasificación de riesgo B o superior y estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
El juez, tribunal arbitral o árbitro único, según coiresponda, que reciba la solicitud 
cautelar verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos al momento de 
recibir la fianza bancaria, constituyendo causal de nulidad de la medida 
cautelar en caso ésta se conceda con inobservancia de tales requisitos. 
3. Presentada la solicitud cautelar, se verifican los requisitos de admisibilidad 
y procedibilidad. El plazo para subsanar errores materiales u omisiones en la 
presentación de los requisitos es de 5 (cinco) días hábiles, contados desde el 
día siguiente de notificada las observaciones. Verificado el cumplimiento de 
requisitos dentro del plazo otorgado, se dispone la continuación del trámite; 
caso contrario, se rechaza la solicitud. 
4. El juez, tribunal arbitral o árbitro único, según corresponda, corre traslado 
de la solicitud a la contraparte, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de 
su presentación o de la subsanación de errores u omisiones, según 
corresponda, y otorga un plazo de 5 (cinco) días hábiles para que exprese por 
escrito lo conveniente a su derecho. Con o sin la absolución, se resuelve la 
solicitud dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al vencimiento 
del plazo para la absolución. 
5. No es procedente la concesión de una medida cautelar sin traslado previo a 
la contraparte. 
Previa a su decisión, el juez, tribunal arbitral o árbitro único deben evaluar la 
irreversibilidad de la medida, así como el perjuicio que de esta se derive contra 
el interés público. 
6. En la vía judicial, contra el auto que otorgue o deniegue la medida cautelar, 
procede el recurso de apelación, el cual se interpone dentro del plazo de 5 
(cinco) días hábiles posteriores a la notificación del respectivo auto. El juez 
aplica lo previsto en el numeral 3 de la presente disposición y eleva al superior 
jerárquico el cuadernillo de apelación, dentro de los 3 (tres) días hábiles 
siguientes a la presentación del recurso o de la subsanación de errores u 
omisiones, según corresponda. Para la tramitación en segunda instancia, se 
aplica lo señalado en el numeral 4 de la presente disposición. 
7. En la vía arbitral, contra la resolución que otorgue o deniegue la medida 
cautelar, procede el recurso de reconsideración. Para su tramitación, se aplica 
lo señalado en los precedentes numerales 2, 3, 4 y 5 de la presente disposición 
en lo que resulte pertinente. 
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8. Las reglas establecidas en los numerales anteriores se aplican de manera 
inmediata a todos los procesos judiciales y arbitrales en trámite, respecto de 
los contratos de obras públicas, aun cuando el tribunal arbitral no esté 
constituido y la controversia que lo haya originado derive de un contrato 
suscrito con anterioridad a su entrada en vigor. 
9. En todo lo no previsto y, siempre que no se opongan a la presente ley, se 
aplican supletoriamente el Código Procesal Civil, así como el Decreto 
Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, según 
corresponda. 

CUARTA. Cierre de Inversiones 
En caso la Entidad, luego de la evaluación realizada en el Informe de Estado 
Situacional, considere que no subsiste la necesidad de continuar con la 
ejecución de la inversión que contiene una obra pública paralizada, a través de 
la UEI a cargo procede, bajo responsabilidad, con el registro del cierre de la 
inversión en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, a través del 
Formato N° 09: Registro de Cierre de Inversión, de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, y modificatorias. 

Salvo distinto parecer. 
Dese cuenta. 
Sala de la Comisión 
Lima, 21 de julio de 2022. 
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ANEXO 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN 

DE OBRAS PARALIZADAS INICIADAS BAJO LA MODALIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

La reactivación de las obras paralizadas iniciadas bajo la modalidad de 
administración directa se sujeta a las siguientes reglas: 

1. La Entidad puede convocar los procedimientos de selección respectivos hasta 
el 31 de diciembre de 2023. Transcurrido dicho plazo, no pueden convocarse 
nuevos procedimientos de selección, bajo sanción de nulidad y responsabilidad 
del Titular de la Entidad. 
2. Para la contratación de la elaboración del expediente técnico del saldo de obra, 
así como su ejecución y supervisión, se utiliza el Procedimiento de Selección de 
Adjudicación Simplificada previsto en la Ley 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, (en adelante, Ley de Contrataciones) y en su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo 344-2018-EF (en adelante, Reglamento), 
considerando las siguientes reglas especiales: 
a) Las bases deben ser elaboradas por el comité de selección, teniendo como 
directriz que las ofertas a presentar por los postores estén compuestas 
únicamente por el anexo de la oferta económica y las declaraciones juradas de los 
Requisitos de Calificación, las que se encuentran sujetas a fiscalización posterior. 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en adelante el OSCE, 
debe aprobar en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, las bases estándar a utilizar en el marco 
del presente procedimiento de selección, siendo obligatorio su uso por parte de 
las Entidades. 
En caso de consorcios, estos deben presentar adicionalmente su promesa formal 
de consorcio, la cual debe cumplir con las condiciones previstas en la Directiva 
005-2019-0SCE/ CD. 
b) Para los procedimientos de selección de ejecución de obra que, como 
resultado de las consultas y observaciones resulte necesario modificar el 
expediente técnico, es responsabilidad del área usuaria gestionar su modificación 
y nueva aprobación. En estos casos, la absolución de consultas y observaciones e 
integración de bases, que incluye el expediente modificado y aprobado, se realiza 
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en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles contados desde el día siguiente de 
vencido el plazo para formular consultas y observaciones. 
c) El único factor de evaluación es el precio. 
d) Como requisito para la suscripción del contrato y sin perjuicio de la 
documentación prevista en las bases, el postor ganador debe presentar los 
documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificación que 
durante el procedimiento de selección fueron sustentados mediante declaración 
jurada. 
e) Respecto de la Garantía de fiel cumplimiento, no es aplicable lo dispuesto en 
el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF, cuando el monto del 
contrato de obra sea igual o mayor a S/ 2 800 000,00 (dos millones ochocientos 
mil y 00/100 soles) o cuando el monto del contrato de supervisión de obra sea 
igual o mayor a S/ 400 000,00 (cuatrocientos mil y 00/100 Soles). 
f) En caso el postor ganador de la buena pro no suscriba el contrato, se notifica 
en el SEACE la perdida de la buena pro y se adjudica la misma al postor que 
ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación, debiendo procederse de la 
misma manera en caso este último no llegue a suscribir contrato, hasta agotar el 
número total de postores con ofertas válidas. 
3. Los postores, mediante recurso de apelación, pueden impugnar únicamente la 
evaluación de sus ofertas y la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la 
buena pro luego de revisar la documentación señalada en el literal d) del numeral 
2 del presente Anexo. 
4. Cuando el valor referencial del procedimiento especial de selección sea igual 
o menor a 50 (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el recurso de 
apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, de acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento. 
5. Cuando el valor referencial del procedimiento especial de selección sea mayor 
a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), el recurso de apelación 
se presenta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, debiendo considerarse 
lo siguiente: 
a) El recurso de apelación es presentado dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes de notificado en el SEACE el otorgamiento de la buena pro o la pérdida 
de esta por parte del impugnante, según sea el caso. 
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b) Para ser admitido, el recurso de apelación debe cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 121 del Reglamento, lo que incluye la presentación de 
la garantía correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 41.5 del 
artículo 41 de la Ley de Contrataciones y en el artículo 124 del Reglamento. 
Cuando el impugnante cuestione la pérdida de la buena pro debe anexar a su 
recurso de apelación la documentación señalada en el literal d) del numeral 2 del 
presente Anexo. En ningún caso cabe la subsanación. 
c) El recurso de apelación se registra en el SEACE el mismo día de su 
interposición, debiendo publicarse el recurso y sus anexos. La Entidad cuya 
decisión es cuestionada cuenta con 3 (tres) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la publicación señalada, para remitir, a través del SEACE u otro 
medio electrónico habilitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, la 
documentación cuestionada por el impugnante y sustentar su decisión, bajo 
responsabilidad de su Titular. Cuando la Entidad no cumpla con remitir la 
documentación señalada en el presente literal, el Tribunal resuelve con la 
documentación presentada por el impugnante. 
d) Al conocer y resolver el recurso de apelación, el Tribunal de Contrataciones 
del Estado, solo se pronuncia sobre la evaluación de la oferta del impugnante o 
la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro al impugnante. 
El Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve y notifica la resolución que 
resuelve el recurso de apelación dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de 
admitido dicho recurso, sin que exista posibilidad de prorrogar dicho plazo por 
ningún motivo. Este plazo incluye aquel con el que cuenta la Entidad para remitir 
la documentación cuestionada por el impugnante y sustentar su decisión 
Vencido el plazo para que el Tribunal de Contrataciones de Estado resuelva y 
notifique su decisión, el impugnante asume que su recurso ha sido desestimado, 
operando la denegatoria ficta a efectos de la interposición de la demanda 

cioso admini trativa. 
6. El OS realiza a superv ió de las contrataciones efectuad s en el marco 
del presentí Anex 

SILVIA A FACHO 
sión de 

Econo a, Banca, Finanzas 
e Inteligencia Financiera 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Lima, 21 de julio de 2022 

En sesión de la fecha, vencido el cuarto intermedio, los congresistas Ventura Ángel y Monteza 
Facho, presidentes de las comisiones de Fiscalización y de Economía, respectivamente, 
presentaron a las 16:14 horas, un texto sustitutorio consensuado de los Proyectos de Ley 
791/2021-CR, 1759/2021-CR, 1762/2021-PE, el que sustentaron. 
Concluida la sustentación, se dio inicio al debate. 
Finalizado el debate, se sometió a votación nominal el texto sustitutorio consensuado de los 
citados proyectos de ley, el que se aprobó en primera votación por 27 votos a favor, 1 voto en 
contra y ninguna abstención. 
De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto 
aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. 
Se acordó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo tratado en la presente 
sesión. 

JAVI NGELES IILLMANN 
ec or General Parlamentario 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 


